



Complément financier – Étude Etats des lieux – Sage Engineering

L'étude « Etat des lieux et perspectives » étant en voie de se finir, le cabinet SAGE est revenu vers nous concernant la clôture comptable de la mission.

L'opération, initialement prévue dans le devis initial à hauteur de 135 100 € HT, pour 20 réunions, un temps de travail estimé de 159 jours (assistance technique, juridique et financière) et la simulation de 4 scénarios maximum, a assez nettement dépassé le prévisionnel.

Prix unitaires utilisables pour les prestations au bordereau :

BASE DE CALCUL						
ASSISTANCE TECHNIQUE SAGE ENGINEERING			ASSISTANCE JURIDIQUE PARME		ASSISTANCE FINANCIERE FINANCE CONSULT	
Directeur de Projet		800,00 €	Avocats	900,00 €	Financiers	1 000,00 €
Chef de Projet		700,00 €				
Experts		800,00 €				
Déplacement		100,00 €	Déplacement	100,00 €	Déplacement	200,00 €

RECAPITULATION	Réunions	ASSISTANCE TECHNIQUE SAGE ENGINEERING					ASSISTANCE JURIDIQUE PARME			ASSISTANCE FINANCIERE FINANCE CONSULT			TOTALES/HT
		Directeur de Projet	Chef de Projet	Experts	Déplacement	Total HT	Avocats	Déplacement	total HT	Financiers	Déplacement	total HT	
		Phase 1 : Etat des lieux organisationnel et chiffré 2019 – 2020	4	2,5	12	2,5	4	12 800,00 €	3	1	2 800,00 €	13,5	
Phase 2 : Audit technique des installations de traitement / valorisation des déchets ménagers	7	4,5	7,25	14,75	6	21 075,00 €	11	2	10 100,00 €	0,5	0	500,00 €	31 675,00 €
Phase 3 : Définition de scénarios de travail et analyse de 3 à 4 scénarios réalistes	6	10,5	13	6,5	3	23 000,00 €	6	0	5 400,00 €	7	0	7 000,00 €	35 400,00 €
Phase 4 : Analyse approfondie du scénario préférentiel et rédaction de la feuille de route KERAL 2022 - 2030	3	5,5	10,75	4,75	2	15 925,00 €	7,5	2	6 950,00 €	15,5	1	15 700,00 €	38 575,00 €
TOTAL	20	23	43	28,5	15	72 800,00 €	27,5	5	25 250,00 €	36,5	3	37 100,00 €	135 150,00 €

Par voie de conséquence, le cabinet est revenu dotée d'une proposition de compléments, basée sur les éléments suivants :

- Les temps passés (SAGE et FC) par rapport à la facturation ;
- Les missions supplémentaires (dont les réunions) non prévues dans la mission de base ;
- D'une manière générale, le lien entre les prestations et temps vendus dans le marché de base et le réalisé.

De façon synthétique, le complément demandé est présenté ici :

RECAPITULATION	Réunions	ASSISTANCE TECHNIQUE					ASSISTANCE FINANCIERE			TOTALE/HT
		SAGE ENGINEERING					FINANCE CONSULT			
		Directeur de Projet	Chef de Projet	Experts	Déplacement	Total HT	Financiers	Déplacement	total HT	
REUNIONS SUPPLEMENTAIRES	11	6	5	2,5	7	11 000,00 €	2	1	3 700,00 €	13 200,00 €
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES	4	8,5	7	6	0	16 500,00 €	16	0	16 000,00 €	32 500,00 €
TOTAL	15	14,5	12	8,5	7	27 500,00	18	1	19 700,00	45 700,00 €

Le Bureau Syndical après en avoir délibéré et à l'unanimité, par vote à main levée,

- ➡ **AUTORISE** Monsieur Le Président à négocier, éventuellement, cette proposition et à signer, le cas échéant, l'avenant correspondant.

Envoyé en préfecture le 07/11/2022
 Reçu en préfecture le 07/11/2022
 Affiché le 08/11/2022
 ID : 022-200043677-20221102-D658-DE

POUR EXTRAIT CONFORME
 A PLOUFRAGAN, le 02 NOVEMBRE 2022

Le Président



KERVAL CENTRE ARMOR BUREAU DU 02 NOVEMBRE 2022

Convocation du 27 octobre 2022

Nombre de membres du bureau : 15

L'an deux mil vingt-deux le deux novembre à neuf heures, les membres du bureau syndical de KERVAL CENTRE ARMOR, se sont réunis à l'Hôtel de ville de Ploufragan sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de KERVAL CENTRE ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivité territoriales : Mr Rémy MOULIN

	ÉLUS DE	PRÉSENT	ABSENT EXCUSÉ
Rémy MOULIN	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Jean-Luc COUELLAN	Lamballe Terre et Mer	X	
Yvon LE JAN	Loudéac communauté Bretagne Centre	X	
Dominique PRIGENT	Leff Armor Communauté	X	
Christian LE MAÎTRE	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Marcel SÉRANOUR	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Gérard VILT	Dinan Agglomération	X	
Jérémy ALLAIN	Lamballe Terre et Mer		X
Mickaël COSSON	Saint-Brieuc Armor Agglomération		X
Gérard DABOUDET	Loudéac communauté Bretagne Centre		X
Jean-Michel GEFFROY	Leff Armor Communauté		X
Philippe HERCOUËT	Lamballe Terre et Mer		X
Pascal LAPORTE	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Didier LE BUHAN	Saint-Brieuc Armor Agglomération		X
Pascal PRIDO	Saint-Brieuc Armor Agglomération		X

Présents : 08

Absents : 07

Votants : 08